

ОТЧЕТ
о выполнении контрольного события
проекта № 10096933 «Оптимизация процесса приема документов для поступления
на обучение в МБУ ДО «СШ №1»
«3.1. «Подготовка информации о ходе реализации проекта в сети интернет»

В рамках реализации проекта № 10096933 «Оптимизация процесса приема документов для поступления на обучение в МБУ ДО «СШ №1» подготовлена информации об инициации проекта для размещения в сети интернет.

Информация об инициации проекта
«Оптимизация процесса приема документов для поступления на обучение
в МБУ ДО «СШ №1»

Проект рассмотрен и одобрен к реализации на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе Шебекинского муниципального округа 22 сентября 2025 года.

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №1 Шебекинского муниципального округа».

Цель проекта к февралю 2026 года сократить время направленное на подачу документов родителями (законными представителями) для поступления на обучение в МБУ ДО «СШ №1» не менее чем на 46%, повысить степень удовлетворённости процесса на 90%».

В рамках реализации проекта будут выполнены следующие работы:

- разработана СОП процесса;
- разработан Чек-листа;
- проведено обучение сотрудников;
- проведено анкетирование конечных пользователей;
- разработана методическая документация.



Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Шебекинского муниципального округа»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №1 Шебекинского муниципального округа»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА


«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В МБУ ДО «СШ №1».

Директор МБУ ДО «Спортивная школа №1 Шебекинского
муниципального округа»
Романенко Елена Игоревна

г. Шебекино, 2025 год



1. **Introduction**




1



Hier sparsen Sie

Handelspreis ausrechnen




§ Формирование перечня документов, необходимых для включения в МБУ ДО «СШ №1

2.3.4 Разработка памяток для родителей (законных представителей)

2,3,4. Разработка памяток для родителей (законных представителей)

5. Формирование перечня документов, необходимых для зачисления в МБУ ДО «СП №1».



(ВПП) Время протекания процесса:
min = 50 мин. 00 сек.,
max = 89 мин. 00 сек.

•

Реализация проекта позволит увеличить уровень удовлетворённости жителей качеством услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа №1 Шебекинского муниципального округа».

**Заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Спортивная школа №1
Шебекинского муниципального округа»**



О.С. Москвина

« 19 » 12 2025 г.